



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  
Publice și Administrației

ORDIN  
Nr. 1336 / 21.09.2021

pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Având în vedere prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,

Tinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 212/ 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările ulterioare,

**Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației**

emite următorul:

**ORDIN:**

ART. 1

Se aprobă metodologia privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Metodologia este prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe site- ul [www.mdrap.ro](http://www.mdrap.ro) si [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro).

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,**

**CSEKE Attila**

## METODOLOGIE

**privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare**

### I. Scop

Continuarea implementării lucrărilor prin ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, denumită în continuare Ordonanța, cu impact direct asupra absorbției Programului Operațional Regional 2014-2020.

### II. Domeniu de aplicare

Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței:

a) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite conform legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii;

b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;

### III. Metodologia de ajustare a prețului la materiale

Conform prevederilor Ordonanței, contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, încheiate conform art. 2 alin. (2) din actul normativ menționat, pot fi ajustate prin actualizarea **prețurilor aferente materialelor**, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

Ajustarea prețurilor se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și



autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Autoritățile/entitățile contractante trebuie să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări cu respectarea termenului specificat la art. 2 alin. (12) din Ordonanță. Se va încheia un act adițional care să conțină exclusiv modificările determinate de aplicarea actului normativ menționat.

Actul adițional încheiat conform prevederilor Ordonanței trebuie să conțină:

- restul fizic al lucrărilor de executat la data intrării în vigoarea a Ordonanței, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier. Nu vor fi ajustate cheltuielile cu materialele pentru lucrările executate până la data intrării în vigoare a Ordonanței și nesolicitate la plată. Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate, la data actului adițional, va fi completat conform Anexei nr. 1.1 la prezenta metodologie.
- formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$$A_n = av + m * M_n/M_o,$$

Unde:

„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Atenție! nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

„m“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n“ de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de preturi);

„Mo“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Se va verifica următoarea ecuație  $av + m = 1$ .

( $m=(1-av)$  respectiv dacă  $av=0,2$ , rezultă că  $m$  este  $0,8$ ).

În cazul în care indicele de cost în construcții pentru costul materialelor pentru luna de referință nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Coeficientul de ajustare se va aplica valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi solicitate la plată. Contractanții vor detalia în situațiile de lucrări realizate cheltuielile cu materialele realizate și solicitate la plată, fiind obligația contractanților să determine valoarea acestora.

*Exemplu:*

*Contract pentru construcția unei clădiri rezidențiale noi pentru care este depusă la plată o situație de lucrări cu valoarea de 100.000,00 lei, din care valoarea cheltuielilor cu materialele este de 47.000,00 lei. În cadrul contractului nu se acorda avans.*

*Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 - 109,80;*

*Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor curent (luna august 2021) - 138,90;*

*Indicele de ajustare  $An = 1 * 138,90 / 109,80 = 1,26$*

*Va fi ajustata doar valoarea cheltuielilor cu materialele:  $47.000,00 * 1,26 = 59.220,00$ . Nu va fi ajustată valoarea altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și a profitului.*

*Rezulta o creștere de  $59.220,00 - 47.000,00 = 12.220,00$  Lei.*

*Corespunzător valoarea situației de lucrări se va actualiza cu valoarea de 12.220,00 Lei. Valoarea actualizată a situației de lucrări va deveni  $100.000,00 + 12.220,00 = 112.220,00$  lei.*

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru calcularea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:

- a) clădiri rezidențiale noi - 47,31%;
- b) clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;
- c) construcții inginerești noi - 47,21%;
- d) clădiri rezidențiale reparații capitale - 37,76%;
- e) clădiri nerezidențiale reparații capitale - 42,42%;
- f) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%;
- g) clădiri rezidențiale reparații - 42,82%;
- h) clădiri nerezidențiale reparații - 46,95%;
- i) construcții inginerești reparații - 46,82%.



*Exemplu:*

*Contract pentru construcția unei clădiri rezidențiale noi pentru care este depusă la plată o situație de lucrări cu valoarea de 100.000,00 lei. În cadrul contractului nu se acorda avans.*

*Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 - 109,80;*

*Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor curent (luna august 2021) - 138,90;*

*Indicele de ajustare  $A_n = 1 \cdot 138,90 / 109,80 = 1,26$ .*

*Se stabilește valoarea cheltuielilor cu materialele. Având în vedere că este o clădire rezidențială nouă se aplică ponderea de 47,31% de la lit. a) de mai sus.*

*Valoarea cheltuielilor cu resursele materiale:  $100.000,00 \text{ lei} \cdot 47,31\% = 47.310,00 \text{ Lei}$ .*

*Va fi ajustată doar valoarea cheltuielilor cu materialele:  $47.310,00 \cdot 1,26 = 59.610,60$ . Nu va fi ajustată valoarea cheltuielilor indirecte și a profitului.*

*Rezulta o creștere de  $59.610,60 - 47.000,00 = 12.610,60 \text{ Lei}$ .*

*Corespunzător valoarea situației de lucrări se va actualiza cu valoarea de 12.610,60 Lei. Valoarea actualizată a situației de lucrări va deveni  $100.000,00 + 12.610,60 = 112.610,60 \text{ lei}$ .*

Contractele de achiziție publică/sectorială de lucrări pentru care procedurile de atribuire au fost în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Ordonanței, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire, vor conține la momentul încheierii, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a prețului stabilită mai sus. Pentru aceste contracte, dacă procedura de achiziție a fost inițiată după luna ianuarie 2021, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 va fi înlocuit cu indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii cu 30 de zile înainte față de termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în cadrul procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului.

#### **IV. Demersuri aplicabile proiectelor la care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare**

În cazul în care, în contextul implementării proiectului au fost înregistrate economii și/sau există fonduri ce pot fi realocate de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, pentru suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, sau

În cazul în care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare ce pot acoperi parțial suplimentarul necesar în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței,

Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare, având ca obiect relocarea economiilor/sumelor de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), până la acoperirea necesarului suplimentar identificat.

Pentru situația creșterii valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), solicitarea va fi făcută în condițiile în care Beneficiarii își pot asuma, în mod legal, creșterea valorii neeligibile a proiectului.

#### **a) Modificarea contractului de finanțare**

- Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare fie prin intermediul unei Notificări sau prin încheierea unui Act adițional (după caz), cu respectarea dispozițiilor contractului de finanțare, atât în ceea ce privește modalitatea de aplicare a amendamentelor solicitate, cât și eventualele restricții/limite impuse de contract/Ghidul solicitantului, în funcție de axa prioritară/prioritatea de investiție în speță.
- Organismul Intermediar, denumit în continuare OI, va fi responsabil în ceea ce privește verificarea documentației justificative ce stă la baza solicitării Beneficiarului de amendare a contractului de finanțare (actul adițional încheiat conform art. 2 alin. (11) din Ordonanță, documentele ce au stat la baza acestuia, nota justificativă a Beneficiarului din care să rezulte valoarea lucrărilor executate și valoarea lucrărilor aferente restului rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței, cu individualizarea valorii suplimentare rezultate în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări, Lista de verificare/ Aviz de neconformitate OI în urma verificării actului adițional la contractul de lucrări din perspectiva legislației în domeniul achizițiilor publice și a prevederilor Ordonanței.
- OI va analiza solicitarea de modificare a contractului de finanțare conform procedurii aplicabile și va verifica inclusiv existența documentației, respectarea conținutului, precum și a termenelor impuse de Ordonanță, în ceea ce privește încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări, beneficiarii fiind responsabili de aplicarea prevederilor Ordonanței în ceea ce privește ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări, prin verificarea și perfectarea actelor adiționale la aceste contracte.
- Realocările bugetare pentru acoperirea suplimentarului valoric rezultat în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări se vor face prin transferul sumelor necesare la liniile bugetare ce includ/de unde se decontează cheltuielile respective - materiale de construcții (în funcție de structura bugetului proiectului).

#### **b) Depunerea dosarului achiziției/actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial de lucrări la OI/AM**

- Dosarul actului adițional va fi transmis în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere, conform instrucțiunii AMPOR 130/11.11.2019, și va conține obligatoriu o nota justificativă, întocmită de autoritatea contractantă, din care să rezulte încadrarea în prevederile Ordonanței, valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat.
- De asemenea, din nota justificativă trebuie să rezulte valoarea cheltuielilor cu resursele materiale pentru lucrările rămase de executat, respectiv ponderea ce va



aplicată pentru determinarea acestora, în situația în care nu este posibilă determinarea acestora, în funcție de tipurile de obiecte de construcții. Nota justificativa va cuprinde și o valoare estimată a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrări, determinată de creșterea cheltuielilor cu materialele. Valoarea cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul se va calcula conform exemplelor de mai sus având în vedere Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor valabil la data încheierii actului adițional.

- Pentru actele adiționale încheiate urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractelor de achiziție publică de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcții, verificarea acestora se va face conform manualului de verificare a achizițiilor și a conflictului de interese în vigoare, cu mențiunea privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/2021.

**c) Cererile de rambursare/plata în cadrul cărora se vor solicita cheltuieli rezultate ca urmare realizării ajustării prețului la materiale în conformitate cu prevederile Ordonanței vor fi însoțite de următoarele documente justificative:**

- Nota justificativa, întocmită de beneficiarul contractului de finanțare, în care se va menționa modul de decontare a cheltuielilor corespunzătoare valorii rezultate ca urmare a ajustării prețului la materiale, respectiv: cât din economiile identificate pe proiect și cât va fi neeligibil. Coeficientul de ajustare se va aplica numai la valoarea materialelor (fără alte cheltuieli directe, indirecte și profit);
- Formulare F3/centralizatoare doar cu conținut material și valoarea majorării rezultate în urma ajustării prețului (doar pentru materialele corespunzătoare situațiilor de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi solicitate prin CR/CP) - conform modelului din Anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie;
- Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite va fi completat conform modelului din Anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie;  
Atenție!!! Coloanele 6,7,18,19,22 și 23 din anexa nr. 1.3 vor fi completate cu valoarea ajustării la materiale (fără alte cheltuieli directe, indirecte și profit). În conformitate cu obiectul ordonanței, coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

Verificarea eligibilității acestor cheltuieli de către OI/AM se va efectua în conformitate cu procedurile interne de lucru.

În cazul în care beneficiarii au încheiat acte adiționale la contractele de achiziție publică/sectorială de lucrări utilizând altă metodologie față de cea descrisă în prezentul ordin, decontarea cheltuielilor eligibile se va realiza numai în limita sumelor rezultate ca urmare a aplicării metodologiei de ajustare a prețului la materiale descrisă la punctul III. De asemenea, beneficiarii vor avea obligația să prezinte documentele justificative anexate prezentei metodologii în cazul în care solicita la decontare cheltuieli aferente ajustării de preț la materiale.

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT									REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=-6 -7	9	10= 9*An - 9	11=8+10	
		OFERTA	NCS-Ia OFERTA	NR-Ia oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15		
54001	INFRASTRUCTURA										
54002	SUPRASTRUCTURA										
54003	ARHITECTURA										
45004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE										
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE										
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE										
54008	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER										
54009	AMENAJARE SPATIU VERDE										
54010	TEREN DE SPORT										
54011	IMPREJMUIRE										
	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale										
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj										
54012	ORGANIZARE DE SANTIER										
	<b>TOTAL FARA TVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TVA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL CU TVA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

$An = av + m * Mn/Mo$

Exemplu

126,50%

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului

0%

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

100%

ultima zi a lunii „n”

28.8.2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”

29.6.2021

„Mn”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință .

138,90

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

109,80

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/>) => Produse statistice =>

Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de preturi);

BENEFICIAR

Data:

EXECUTANT



## Anexa 1.2

BENEFICIAR:  
 CONSTRUCTOR:S.C.  
 OBIECTIV : E

### BORDEROU CENTRALIZATOR MATERIAL F3 SL nr. ... / .....

			Valori realizate (fără TVA)		
			Material F3		
Nr. crt	Categorie lucrari	Formular F3	Valoare material conform F3	Sume cf OG 15	Total
1	2	2	3	4	5=3+4
	<b>INFRASTRUCTURA</b>				
		Fundatii			
		Zidarie			
		Sarpanta			
	<b>ARHITECTURA</b>				
		Fatada			
		Pardoseli			
		Finisaje			
	<b>INSTALATII ELECTRICE</b>				
		Inst. Interioare			
	<b>etc.</b>				
		etc			
		<b>TOTAL FARA TVA</b>			
		<b>TVA</b>			
		<b>TOTAL CU TVA</b>			

BENEFICIAR

Constructor

Anexa 1.3

BENEFICIAR:  
CONSTRUCTOR S.C.  
OBIECTIV: E

BCP-BORDEROU CENTRALIZATOR AL PRODUCTIEI

Valori in Lei (RON)	VALOARE CONTRACT					VALOARE REALIZARI					IN LUNA					REALIZARE exprimita in procente										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																										OFERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
54001 INFRASTRUCTURA																										
54002 SUPRASTRUCTURA																										
54003 ARHITECTURA																										
INSTALATII ELECTRICE INTERIORE SI EXTERIOARE																										
45004 EXTERIOARE																										
54005 INTERIOARE																										
54006 EXTERIOARE																										
54008 ALER LIBER																										
54009 SPATIU VERDE																										
54010 TEREN DE SPORT																										
54011 MOBILARE																										
utilaje echipament e tehnologice si functionale																										
54012 SANTIER																										
TOTAL FARA TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CU TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFICIAR