


ANEXA

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020  
RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2021  
- REZUMATUL PENTRU CETĂȚENI -

I. Aprobarea și modificarea programului



09.07.  
2018

•România a transmis, prin intermediul SFC 2014, versiunea a cincea modificată a POR

16.10.  
2018

•serviciile CE prin Decizia C(2018)6889 au aprobat varianta a cincea a POR

31.12.  
2019

•România a transmis, prin intermediul SFC 2014, versiunea a șasea modificată a POR

19.06.  
2020

•serviciile CE prin Decizia C(2018)6889 au aprobat varianta a șasea a POR

05.08.  
2020

•România a transmis, prin intermediul SFC 2014, versiunea a șaptea modificată a POR

02.09.  
2020

•serviciile CE prin Decizia C(2020)6024 au aprobat varianta a șaptea a POR

30.08.  
2022

•România a transmis, prin intermediul SFC 2014, versiunea a opta modificată a POR

14.11.  
2022

•serviciile CE prin Decizia C(2022)8309 au aprobat varianta a opta a POR

# I. Stadiul contractelor de finanțare semnate până la 31.12.2022

	Alocare totală (mil. euro)	Alocare FEDR (mil. euro)	Valoare totală nerambursabilă proiecte depuse (mil. euro)	Proiecte contractate				Plăți efectuate		
				Număr	Valoare totală eligibilă (mil. euro)	FEDR (mil. euro)	Rata contractare FEDR (%)	Valoare totală eligibilă (mil. euro)	FEDR (mil. euro)	Rata absorbție FEDR (%)
Axa Prioritară 1	117,63	99,87	195,07	65	98.24	55.36	55%	8.20	7.63	8%
Axa Prioritară 2	1,434.53	1,219.35	7,646.88	4507	2,290.27	1,356.20	111%	1,073.70	912.19	75%
Axa Prioritară 3	1,593.26	1,339.03	2,754.02	1033	2,191.46	1,654.60	124%	743.30	661.13	49%
Axa Prioritară 4	1,303.65	1,108.10	2,753.92	412	2,323.79	1,896.07	171%	876.41	808.26	73%
Axa Prioritară 5	463.06	391.56	1,120.36	281	605.54	511.61	113%	409.58	364.00	93%
Axa Prioritară 6	973.85	827.15	3,191.83	130	2,053.24	1,740.83	210%	1,261.86	1,150.93	139%
Axa Prioritară 7	109.03	92.68	322.17	51	157.31	133.71	144%	93.42	84.16	91%
Axa Prioritară 8	574.16	401.91	843.12	444	775.51	549.51	137%	406.18	337.09	84%
Axa Prioritară 9	83.34	78.72	140.20	178	101.09	96.02	122%	8.10	8.01	10%
Axa Prioritară 10	317.97	267.77	1,284.07	660	1,106.05	930.32	347%	368.43	341.50	128%
Axa Prioritară 11	280.26	238.23	247.20	1	290.82	247.20	104%	42.75	40.61	17%
Axa Prioritară 12	321.28	160.64	247.12	27	223.11	111.61	69%	220.87	125.91	78%
Axa Prioritară 13	287.04	243.98	939.00	234	763.23	648.74	266%	177.22	169.69	70%
Axa Prioritară 14	282.00	141.00	135.36	3	423.42	135.36	96%	0.00	0.00	0 %
Axa Prioritară 15	250.00	250.00	250.00	1	250.00	250.00	100%	250.00	250.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>8,391.07</b>	<b>6,860.00</b>	<b>22,070.40</b>	<b>8,027</b>	<b>13,653.40</b>	<b>10,317.42</b>	<b>150%</b>	<b>5,940.01</b>	<b>5,261.17</b>	<b>77%</b>

## II. *Principalele rezultate obținute până la 31.12.2022*

- 3593 contracte de finanțare finalizate în cadrul POR 2014-2020, reprezentând 44% din numărul total al contractelor semnate
- **Axa prioritară 1**
  - 2 contracte de finanțare finalizate
  - 1 (una) entitate de transfer tehnologic sprijinită
  - 1 (una) societate care beneficiază de sprijin nefinanciar
- **Axa prioritară 2**
  - 2997 contracte de finanțare finalizate (73%) - 2231 microîntreprinderi și 766 IMM-uri
  - 50.344 noi locuri de muncă create
  - 21.800 locuri de muncă menținute
  - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) - 2.561.634.898 lei
- **Axa prioritară 3**
  - 289 contracte de finanțare finalizate (27%)
  - 80% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
  - 78% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
  - 59.620 gospodării reabilite energetice care conduc la o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 190.680,90 echivalent tone de CO<sub>2</sub>
  - 11 autobuze electrice achiziționate
- **Axa prioritară 4**
  - 53 contracte de finanțare finalizate (12%)
  - 77% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări/contract de furnizare semnat
  - 44 tramvaie noi achiziționate, 37 autobuze electrice achiziționate și 93 troleibuze noi achiziționate

- 260.506,23 mp spații deschise reabilitate/create
  - 676,3 mp clădiri publice reabilitate
  - 13 grădinițe și creșe reabilitate
  - 3 colegii tehnice modernizate
- **Axa prioritară 5**
- 86 contracte de finanțare finalizate (30%)
  - 96% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
  - 95% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
  - 490.681,38 mp spațiu deschis creat/ reabilitat
- **Axa prioritară 6**
- 39 contracte de finanțare finalizate (30%)
  - 99% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
  - 95% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
  - au fost reabilitați/modernizați 731,88 km de drumuri județene
- **Axa prioritară 7**
- 8 contracte de finanțare finalizate în cadrul acestei Axe (13%)
  - 100% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
  - 100% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
  - au fost amenajați 251.253,95 mp spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării
- **Axa prioritară 8**
- 67 contracte de finanțare finalizate (15%)
  - 70% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
  - 80% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări/contract de furnizare semnat

- 159 unități medicale reabilitate/modernizate
- 1136 ambulanțe livrate și puse în funcțiune
- 20 centre sociale nou create/modernizate

- **Axa prioritară 10**

- 45 contracte de finanțare finalizate (6%)
- 80% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
- 75% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
- au fost reabilitate/modernizate 21 grădinițe cu 3490 de preșcolari, 19 școli cu 11.135 elevi, 2 colegii tehnice cu 1610 elevi și au fost amenajate spații de învățământ în 3 universități cu 2351 studenți

- **Axa prioritară 13**

- 3 contracte de finanțare finalizate (1%)
- 65% din contractele de finanțare în implementare au proiect tehnic recepționat
- 62% din contractele de finanțare în implementare au contract de lucrări semnat
- 1693,44 mp spațiu deschis creat/reabilitat
- 2432,91 mp clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

### III. *Probleme întâmpinate*

- **Pandemia de COVID-19 care a determinat întârzieri în implementarea proiectelor**

În cursul anului 2022 a continuat implementarea măsurilor luate încă din primul trimestru al anului 2020, pentru asigurarea continuității activității pe perioada situației de urgență și ulterior de alertă în contextul impus de pandemia COVID19. Astfel, s-a continuat implementarea instrucțiunilor aplicabile autorității de management și organismelor intermediare pentru continuarea activității de contractare, verificare achiziții, plăți și monitorizare a proiectelor, astfel: monitorizarea gradului de evaluare și contractare a proiectelor, monitorizarea respectării de către beneficiari a graficelor de depunere a cererilor de rambursare/plată aferente proiectelor aflate în implementare, corelarea graficelor de depunere a cererilor de rambursare/plată cu stadiul semnării contractelor de achiziție și gradul de execuție al acestora, urmărirea îndeplinirii calendarului de implementare a activităților desfășurate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR în vederea întreprinderii de măsuri și acțiuni care să conducă la evitarea producerii de întârzieri în implementarea proiectului, implicarea AMPOR în furnizarea de sprijin beneficiarilor pentru implementarea proiectelor, întreprinderea de măsuri suplimentare de informare a aplicanților prin departamentul de HELP DESK, cu privire la problemele întâmpinate de către beneficiari.

Instrucțiunile au fost elaborate având la bază dispozițiile relevante ale contractelor de finanțare și ale actelor normative aplicabile (inclusiv cele legate de starea de urgență, starea de alertă și prelungirea acestora pe teritoriul României) și ținându-se cont de instrumentele la dispoziția AM, OI și Beneficiari (MySMIS, mijloacele electronice de comunicare, utilizarea semnăturii electronice).

- **Creșterea costurilor materialelor pentru contractele de lucrări care determină o presiune suplimentară la nivelul beneficiarilor, ca urmare a efectelor post COVID 19, precum și a conflictului militar din Ucraina.**

Încă din anul 2021 au fost implementate inițiative legislative la nivel național cu scopul de a sprijini proiectele pentru a-și atinge rezultatele și obiectivele în contextul actual (OUG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică care permite acordarea de fonduri naționale suplimentare pentru a face față creșterilor semnificative ale prețurilor materialelor de

construcție) în condițiile în care pandemia COVID 19 a determinat perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

În cursul anului 2022, această situație a fost accentuată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton. Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicii de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, a fost emisă OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În cazul ambelor acte normative beneficiarii au fost sprijiniți prin încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare astfel încât să poată fi diminuată presiunea financiară de la nivelul acestora și să permită continuarea implementării proiectelor.

- **Lipsa forței de muncă în domeniul construcțiilor**

POR vizează lucrări de reabilitări, modernizări, construcții. La finalul anului 2022 erau contractate prin POR peste 8027 proiecte, din care jumătate sunt proiecte ale APL/APC, ce determina o nevoie foarte mare de forță de muncă în construcții, cu efect asupra timpului de implementare a proiectelor. Astfel, lipsa forței de muncă în acest domeniu determina întârzieri față de calendarul asumat inițial. Una dintre soluțiile identificate a fost utilizarea de forță de muncă suplimentară din alte țări.

- **Lipsa de capacitate a beneficiarilor de a gestiona mai multe proiecte în același timp**

În condițiile în care există finanțări multiple pentru aceeași categorie de beneficiari, aceștia au posibilitatea de a alege între tipurile de finanțări acordate. Astfel, unii beneficiari renunță la proiecte din cauza cheltuielilor suplimentare mari generate de proiectele aflate în implementare în lipsa unui cash-flow, fie pentru că au fost



identificate surse de finanțare în condiții mai avantajoase (rate de cofinanțare mai mici din partea beneficiarilor). În astfel de cazuri, au existat întâlniri cu beneficiari pentru grăbirea procesului de rambursare a cheltuielilor.

