

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
1	1.1	Finalizat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1.1	Contractat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	52,00	156,00	200,00	Valoarea pentru 2020 a fost actualizată conform metodologiei de calcul recomandată a fi utilizată de Autoritatea de Audit, respectiv: pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
1	1.1	Finalizat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1	1.1	Contractat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,00	28,00	48,000	Valoarea pentru 2020 a fost actualizată conform metodologiei de calcul recomandată a fi utilizată de Autoritatea de Audit, respectiv: pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
1	1.1	Finalizat	CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1	1.1	Contractat	CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	50,00	133,00	152,000	Valoarea pentru anul 2020 a fost actualizată deoarece a fost identificat un proiect pentru care în anul 2020 nu a fost raportată valoarea pentru acest indicator.
1	1.1	Finalizat	IS2	Entități de transfer tehnologic sprijinite	Entități	Mai puțin dezvoltate	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1	1.1	Contractat	IS2	Entități de transfer tehnologic sprijinite	Entități	Mai puțin dezvoltate	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	20,00	20,00	
1	1.2	Finalizat	IS70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	Cooperari	Mai puțin dezvoltate	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1.2	Contractat	IS70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	Cooperari	Mai puțin dezvoltate	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,00	
1	1.2	Finalizat	IS70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	Cooperari	Mai dezvoltate	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1.2	Contractat	IS70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	Cooperari	Mai dezvoltate	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
2	2.1	Finalizat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	3.232,00	0,00	0,00	0,00	4,00	395,00	1.245,00	1.455,00	1.869,00	2.232,00	CO01 = CO02 + CO04 = 2242
2	2.1	Contractat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	3.232,00	0,00	0,00	0,00	539,00	1.881,00	2.370,00	2.899,00	3.229,00	3.587,00	Valoarea pentru anii 2019-2020 a fost actualizată conform metodologiei de calcul recomandată a fi utilizată de Autoritatea de Audit, respectiv pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
2	2.1	Finalizat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	2.920,00	0,00	0,00	0,00	4,00	395,00	1.245,00	1.455,00	1.869,00	2.231,00	
2	2.1	Contractat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	2.920,00	0,00	0,00	0,00	539,00	1.854,00	1.852,00	2.414,00	2.659,00	3.002,00	Valoarea pentru anii 2019-2020 a fost actualizată conform metodologiei de calcul recomandată a fi utilizată de Autoritatea de Audit, respectiv pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
2	2.1	Finalizat	CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
2	2.1	Contractat	CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	518,00	485,00	585,00	585,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
2	2.1	Finalizat	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	270.257.416,00	0,00	0,00	0,00	1.233.646,24	18.948.021,77	64.065.532,23	76.522.811,66	104.112.699,45	767.461.497,85	
2	2.1	Contractat	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	270.257.416,00	0,00	0,00	0,00	38.751.964,28	134.079.403,85	188.228.837,67	231.803.461,17	254.428.061,80	279.616.753,08	
2	2.2	Finalizat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	172,00	392,00	589,00	765,00	
2	2.2	Contractat	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	1.342,00	0,00	0,00	0,00	13,00	825,00	966,00	1.060,00	1.334,00	1.334,00	Valoarea pentru anul 2020 a fost actualizata conform metodologiei de calcul recomandata a fi utilizata de Autoritatea de Audit, respectiv pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CU) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
2	2.2	Finalizat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	172,00	392,00	589,00	765,00	
2	2.2	Contractat	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	1.322,00	0,00	0,00	0,00	13,00	805,00	946,00	1.040,00	1.314,00	1.314,00	Valoarea pentru anul 2020 a fost actualizata conform metodologiei de calcul recomandata a fi utilizata de Autoritatea de Audit, respectiv pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcție de numărul de coduri unice de identificare (CU) ale întreprinderilor sprijinite. Pentru anul 2021 a fost folosită aceeași metodologie de calcul.
2	2.2	Finalizat	CO03	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.2	Contractat	CO03	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2	2.2	Finalizat	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	699.681.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.806,78	58.751.433,93	141.547.614,41	227.954.213,47	1.797.325.087,23	
2	2.2	Contractat	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	699.681.108,00	0,00	0,00	0,00	8.570.289,24	423.732.203,11	494.556.604,14	2.729.202.895,29	4.159.077.401,44	4.159.077.401,44	
2	2.2	Finalizat	CO07	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (alte decât granturile)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.2	Contractat	CO07	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (alte decât granturile)	în EUR	Mai puțin dezvoltate	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	
3	3.1	Finalizat	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	Mai puțin dezvoltate	33.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	3.369,00	6.757,00	9.498,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
3	3.1	Contractat	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	Mai puțin dezvoltate	33.385,00	0,00	0,00	0,00	34,00	7.181,00	34.273,00	35.119,00	37.257,00	39.037,00	
3	3.1	Finalizat	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	Mai dezvoltate	17.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,00	28.177,00	30.536,00	44.711,00	50.122,00	
3	3.1	Contractat	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	Mai dezvoltate	17.621,00	0,00	0,00	0,00	39,00	48.950,00	57.963,00	57.963,00	57.962,00	57.952,00	Valoare mai mica in 2021 urmare a incheierii unor acte aditionale la contractele de finantare, unele de remediere a unor informatii preluate gresit de beneficiari in Cererea de finantare din rapoartele de audit
3	3.1	Finalizat	CO32	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	Mai puțin dezvoltate	263.191.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.387,28	2.323.526,85	23.855.940,75	64.880.527,00	
3	3.1	Contractat	CO32	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	Mai puțin dezvoltate	263.191.915,00	0,00	0,00	0,00	11.581.220,66	200.722.544,00	299.703.808,21	320.735.917,22	341.292.900,20	374.565.610,85	
3	3.1	Finalizat	CO32	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	Mai dezvoltate	7.039.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.300,43	2.639.837,01	
3	3.1	Contractat	CO32	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	Mai dezvoltate	7.039.664,00	0,00	0,00	0,00	280.040,05	1.462.316,00	11.545.674,09	15.537.233,66	23.791.591,47	22.595.528,90	Pentru anul 2020 a fost actualizata valoarea deoarece 1 contract de finantare a intrat in vigoare in anul 2021, desi demersurile de semnare au fost demarate in anul 2020, motiv pentru care initial a fost raportat in anul 2020.
3	3.1	Finalizat	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1	Contractat	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,00	22.851,00	22.851,00	22.851,00	
3	3.1	Finalizat	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	952.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,14	65.169,71	75.358,54	155.952,65	
3	3.1	Contractat	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	952.367,00	0,00	0,00	0,00	11.621,14	868.620,00	214.032,19	228.184,22	660.528,19	1.550.874,16	
3	3.1	Finalizat	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai dezvoltate	190.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,00	44.663,54	49.597,53	72.080,09	77.188,25	
3	3.1	Contractat	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai dezvoltate	190.844,00	0,00	0,00	0,00	1.190,68	3.928,00	83.166,22	84.017,18	92.045,25	273.454,64	Pentru anul 2020 a fost actualizata valoarea deoarece 1 contract de finantare a intrat in vigoare in anul 2021, desi demersurile de semnare au fost demarate in anul 2020, motiv pentru care initial a fost raportat in anul 2020. De asemenea, diminuarea valorii indicatorului fata de valoarea raportata in RAI 2020 este data si de remedierea unei erori in raportarea valorii acestuia de catre un beneficiar.
3	3.1	Finalizat	158	Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public	kWh/an	Mai puțin dezvoltate	49.162.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,00	31.528,00	888.178,60	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
4	4.1	Finalizat	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km	Mai puțin dezvoltate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	2,16	6,90	
4	4.1	Contractat	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km	Mai puțin dezvoltate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	77,10	102,49	102,36	102,36	Valoarea din 2021 este mai mica urmare a actualizarii valorii indicatorului din cadrul unui contract de finantare.
4	4.1	Finalizat	CO37	Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate	persoane	Mai puțin dezvoltate	5.143.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.761,00	635.622,00	0,00	
4	4.1	Contractat	CO37	Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate	persoane	Mai puțin dezvoltate	5.143.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.015,00	3.788.710,00	6.451.202,00	7.056.290,00	7.056.290,00	Valoare actualizata pentru 2020 in vederea corectarii unor erori materiale sesizate in completarea acestui indicator de catre unii beneficiari.
4	4.1	Finalizat	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	Mai puțin dezvoltate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	12,00	23,00	
4	4.1	Contractat	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	Mai puțin dezvoltate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	100,00	196,00	202,00	202,00	Valoarea pentru 2020 a fost actualizata in vederea indreptarii unei erori materiale in raportarea indicatorilor de catre beneficiari, deoarece au fost identificate coduri SMS care aveau completata valoarea pentru ambii indicatori. Selectarea unui indicator se face prin calcul pro rata. Totodata, avand in vedere ca majoritatea proiectelor vizeaza ambele tipuri de operatiuni si tinand cont de evolutia preturilor pentru materialele de constructii, precum si faptul ca AM sprijina in mod constant beneficiarii in vederea gasirii unor solutii pentru finalizarea componentelor de lucrari, ceea ce conduce inclusiv la realocari bugetare, dacă la finalul implementării unui proiect, urmare a definitivării bugetului acestuia, se va modifica încadrarea proiectului în indicatorii 1S11 și 1S12, se va proceda la actualizarea valorilor indicatorilor.
4	4.1	Finalizat	1S12	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)	operațiuni	Mai puțin dezvoltate	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4.1	Contractat	1S12	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)	operațiuni	Mai puțin dezvoltate	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	16,00	16,00	Valoarea pentru 2020 a fost actualizata in vederea indreptarii unei erori materiale in raportarea indicatorilor de catre beneficiari, deoarece au fost identificate coduri SMS care aveau completata valoarea pentru ambii indicatori. Selectarea unui indicator se face prin calcul pro rata. Totodata, avand in vedere ca majoritatea proiectelor vizeaza ambele tipuri de operatiuni si tinand cont de evolutia preturilor pentru materialele de constructii, precum si faptul ca AM sprijina in mod constant beneficiarii in vederea gasirii unor solutii pentru finalizarea componentelor de lucrari, ceea ce conduce inclusiv la realocari bugetare, dacă la finalul implementării unui proiect, urmare a definitivării bugetului acestuia, se va modifica încadrarea proiectului în indicatorii 1S11 și 1S12, se va proceda la actualizarea valorilor indicatorilor.
4	4.2	Finalizat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	1.755.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	63.755,00	252.808,00	
4	4.2	Contractat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	1.755.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.736,00	2.223.891,99	2.409.822,92	2.409.822,92	
4	4.3	Finalizat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	509.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,40	7.698,23	
4	4.3	Contractat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	509.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,30	116.222,00	340.360,59	371.221,81	371.221,81	
4	4.3	Finalizat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	22.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,30	653,30	656,30	
4	4.3	Contractat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	22.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,30	10.351,00	25.466,08	26.350,23	26.350,23	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului																	
AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
4	4.3	Finalizat	1515	Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ	persoane	Mai puțin dezvoltate	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	4.083,00	11.277,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
4	4.3	Contractat	1515	Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ	persoane	Mai puțin dezvoltate	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	17.327,00	43.099,00	49.760,00	49.760,00	Valoarea pentru 2020 a fost actualizata in vederea indreptarii unei erori materiale indentificata in raportarea indicatorilor de catre beneficiari (au fost identificate proiecte care vizau aceiasi ZUM si aveau completata valoare in cadrul fiecarui proiect). Conform metodologiei de calcul, in cazul beneficiarilor care au aprobat mai multe proiecte care vizeaza aceiasi zona, indicatorul se raporteaza o singura data pentru evitarea numararii multiple.
4	4.4_4.5	Finalizat	CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai puțin dezvoltate	8.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.996,00	2.861,00	
4	4.4	Contractat	CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai puțin dezvoltate	8.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,00	37.994,00	42.837,00	42.837,00	
4	4.4	Finalizat	1519	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescolară)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	420,00	
4	4.4	Contractat	1519	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescolară)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	1.227,00	2.019,00	2.219,00	2.219,00	
4	4.5	Finalizat	1520	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	4.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	2.598,00	
4	4.4	Contractat	1520	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	4.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	12.941,00	25.440,00	29.464,00	29.464,00	
4	4.4	Finalizat	1521	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4.4	Contractat	1521	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4.4	Finalizat	1564	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație prescolară)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	997,00	2.441,00	
4	4.4	Contractat	1564	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație prescolară)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.186,00	10.535,00	11.154,00	11.154,00	
5	5.1	Finalizat	CO09	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din	Vizite/an	Mai puțin dezvoltate	613.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,00	56.234,00	197.338,00	416.240,00	

[illegible]

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
6	6.1	Contractat	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	Mai dezvoltate	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,72	23,72	23,72	
6	6.2	Finalizat	1576	Mijloace pentru transport pe apă achiziționate	numar	Mai puțin dezvoltate	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	6.2	Contractat	1576	Mijloace pentru transport pe apă achiziționate	numar	Mai puțin dezvoltate	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	7.1	Finalizat	CO09	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	Vizite/an	Mai puțin dezvoltate	1.869.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.634,00	442.078,00	
7	7.1	Contractat	CO09	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	Vizite/an	Mai puțin dezvoltate	1.869.652,00	0,00	0,00	0,00	279.640,94	1.817.614,00	2.067.701,00	2.192.677,00	2.196.233,58	2.196.233,58	
7	7.1	Finalizat	1527	Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	1.421.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.332,75	251.253,95	
7	7.1	Contractat	1527	Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	1.421.324,00	0,00	0,00	0,00	194.879,31	1.381.764,68	1.929.706,00	2.020.247,00	2.117.089,37	2.117.089,37	
8	8.1+8.2	Finalizat	CO36	Sănătate: Populația acoperită de servicii de sănătate îmbunătățite	persoane	Mai puțin dezvoltate	5.188.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.445.980,02	2.155.029,00	Au fost luti in considerare doar indicatori din cadrul proiectelor finalitate, fara a lua in considerare indicatorii aferenti obiectivelor finalizate din cadrul contractelor de finantare.
8	8.1.A	Contractat	CO36	Sănătate: Populația acoperită de servicii de sănătate îmbunătățite	persoane	Mai puțin dezvoltate	5.188.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.106,00	583.106,00	583.106,00	6.030.051,00	6.383.886,98	
8	8.1	Finalizat	1535	Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	5.188.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.824,00	5.188.914,00	5.188.914,00	5.445.980,02	2.155.029,00	
8	8.1	Contractat	1535	Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Persoane	Mai puțin dezvoltate	5.188.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.824,00	5.188.914,00	5.925.889,00	6.030.051,00	6.383.886,98	
8	8.1	Finalizat	1536	Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Unități	Mai puțin dezvoltate	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	45,00	91,00	120,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului																	
AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
8	8.1	Contractat	1536	Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Unități	Mai puțin dezvoltate	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	259,00	284,00	302,00	361,00	
8	8.2	Finalizat	1537i	Unități de primiri urgente/compartimente de primiri urgente (nivel terțiar)	Unități	Mai puțin dezvoltate	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	68,00	71,00	
8	8.2	Contractat	1537i	Unități de primiri urgente/compartimente de primiri urgente (nivel terțiar)	Unități	Mai puțin dezvoltate	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	192,00	194,00	195,00	188,00	
8	8.2	Finalizat	1571	Ambulante achiziționate	unitati	Mai puțin dezvoltate	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.000,00	1.122,00	1.136,00	1.136,00	
8	8.2	Contractat	1571	Ambulante achiziționate	unitati	Mai puțin dezvoltate	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
8	8.2	Finalizat	1577	Spital județean reabilitat/ modernizat/ extins/ dotat	numar	Mai puțin dezvoltate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.2	Contractat	1577	Spital județean reabilitat/ modernizat/ extins/ dotat	numar	Mai puțin dezvoltate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
8	8.3	Finalizat	1540	Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.3	Contractat	1540	Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	650,00	1.540,00	1.668,00	2.292,00	
8	8.3	Finalizat	1541	Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă / dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.3	Contractat	1541	Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă / dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	304,00	988,00	1.024,00	1.344,00	
8	8.3	Finalizat	1542	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.3	Contractat	1542	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	750,00	750,00	750,00	830,00	
8	8.3	Finalizat	1543	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă / dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	8.3	Contractat	1543	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă / dotată	Persoane	Mai puțin dezvoltate	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	460,00	460,00	460,00	526,00	
8	8.3	Finalizat	1544	Beneficiari (vârșnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/	Persoane	Mai puțin dezvoltate	62.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	49.328,00	
8	8.3	Contractat	1544	Beneficiari (vârșnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/	Persoane	Mai puțin dezvoltate	62.040,00	0,00	0,00	0,00	530,00	6.162,00	58.900,00	63.286,00	63.286,00	63.286,00	
9	9.1	Finalizat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	28.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.599,50	
9	9.1	Contractat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	28.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,50	165.092,20	532.100,61	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
9	9.1	Finalizat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai dezvoltate	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Contractat	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	Mai dezvoltate	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Finalizat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	42.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Contractat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai puțin dezvoltate	42.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,46	113.673,07	
9	9.1	Finalizat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai dezvoltate	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Contractat	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	Mai dezvoltate	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Finalizat	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	Persoane	Mai puțin dezvoltate	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	
9	9.1	Contractat	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	Persoane	Mai puțin dezvoltate	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	757.704,00	3.946.337,22	
9	9.1	Finalizat	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	Persoane	Mai dezvoltate	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.1	Contractat	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	Persoane	Mai dezvoltate	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10.1	Finalizat	CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai puțin dezvoltate	95.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00	16.363,00	17.736,00	3.995,00	14.703,00	
10	10.1	Contractat	CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai puțin dezvoltate	95.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.565,00	131.112,00	217.249,00	259.180,00	263.940,00	
10	10.1	Finalizat	CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai dezvoltate	17.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	237,00	1.226,00	4.116,00	2.157,00	

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
10	10.1	Contractat	C035	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai dezvoltate	17.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	16.933,00	59.059,00	59.613,00	59.995,00	
10	10.1	Finalizat	1552	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – anteprescolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
10	10.1	Contractat	1552	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – anteprescolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.363,00	1.419,00	1.419,00	
10	10.1	Finalizat	1552	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – anteprescolar	Persoane	Mai dezvoltate	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
10	10.1	Contractat	1552	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – anteprescolar	Persoane	Mai dezvoltate	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	943,00	943,00	897,00	
10	10.2	Finalizat	1553	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai puțin dezvoltate	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10.2	Contractat	1553	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai puțin dezvoltate	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	6.416,00	21.167,00	23.935,00	24.115,00	
10	10.2	Finalizat	1553	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai dezvoltate	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	
10	10.2	Contractat	1553	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai dezvoltate	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	5.995,00	6.890,00	6.890,00	
10	10.2	Finalizat	1554	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai puțin dezvoltate	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10.2	Contractat	1554	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai puțin dezvoltate	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	295,00	400,00	400,00	3.053,00	Valoarea indicatorului a fost actualizată începând cu anul 2018 deoarece au fost identificate unele erori în completarea acestui indicator de către unii beneficiari (pentru proiectele care vizează învățământul profesional și tehnic au selectat și indicatorul care vizează învățarea pe tot parcursul vieții).
10	10.2	Finalizat	1554	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai dezvoltate	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	
10	10.2	Contractat	1554	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai dezvoltate	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	Valoarea indicatorului a fost actualizată începând cu anul 2020 deoarece au fost identificate unele erori în completarea acestui indicator de către unii beneficiari (pentru proiectele care vizează învățământul profesional și tehnic au selectat și indicatorul care vizează învățarea pe tot parcursul vieții).

ANEXA 2: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

AP	PI	tip	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă MODIF (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Observatii
10	10.3	Finalizat	1555	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	42.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	
10	10.3	Contractat	1555	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin universitar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	42.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,00	43.427,00	66.232,00	80.597,00	81.433,00	
10	10.3	Finalizat	1555	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	Mai dezvoltate	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
10	10.3	Contractat	1555	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin universitar	Persoane	Mai dezvoltate	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00	32.406,00	32.406,00	32.406,00	
10	10.1	Finalizat	1565	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - prescolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.186,00	
10	10.1	Contractat	1565	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - prescolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	26.841,00	28.250,00	28.980,00	28.494,00	
10	10.1	Finalizat	1565	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - prescolar	Persoane	Mai dezvoltate	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	
10	10.1	Contractat	1565	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - prescolar	Persoane	Mai dezvoltate	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	4.328,00	6.779,00	6.779,00	6.652,00	
10	10.1	Finalizat	1566	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - scolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	32.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00	16.045,00	15.585,00	1.445,00	6.023,00	
10	10.1	Contractat	1566	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - scolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	32.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,00	52.458,00	97.184,00	123.849,00	125.426,00	
10	10.1	Finalizat	1566	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - scolar	Persoane	Mai dezvoltate	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	237,00	1.226,00	4.470,00	5.112,00	
10	10.1	Contractat	1566	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - scolar	Persoane	Mai dezvoltate	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	5.415,00	12.276,00	12.595,00	11.595,00	
11	11.1	Finalizat	1557	Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară	Hectar	Mai puțin dezvoltate	5.756.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11.1	Contractat	1557	Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară	Hectar	Mai puțin dezvoltate	5.756.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758.314,00	5.758.314,00	5.758.314,00	5.758.314,00	5.758.314,00	
12	12.1	Finalizat	1560	Studii, analize, rapoarte, strategii	numar		24,00	0,00	0,00	3,00	20,00	26,00	40,00	49,00	89,00	95,00	
12	12.1	Contractat	1560	Studii, analize, rapoarte, strategii	numar		24,00	0,00	0,00	16,00	34,00	62,00	79,00	106,00	101,00	101,00	Diminuarea valorii in anul 2021 este cauzata de faptul ca agentile regionale au stabilit ca unele studii contractate initial nu mai sunt necesare in cadrul POR 2014-2020, renuntarea la acestea realizandu-se prin semnarea unor acte aditionale la contractele de finantare. In mare parte, este vorba de studii pentru pregatirea urmatoarei perioade de programare, care, devenind eligibile si pe POAT, au fost mutate in cadrulul proiectelor finantate din acest program, pastrandu-se in proiectele de pe POR preponderent costuri de personal.
12	12.1	Finalizat	1561	Evenimente de informare și comunicare	evenimente		1.200,00	0,00	0,00	206,00	1.078,00	1.156,00	1.539,00	1.631,00	1.709,00	1.788,00	Actualizarea valorilor a fost necesara urmare a identificarii unei erori in modalitatea de raportare a evenimentelor de catre agentii. Valoarea indicatorului aferentă operațiunilor implementate este mai mare decât cea aferentă operațiunilor selectate, deoarece la nivelul AMPOR și al Organismelor Intermediare (OI) au fost organizate, intern, o serie de întâlniri/ reuniuni cu beneficiarii sau potențiali beneficiari, suplimentar evenimentelor organizate de către AMPOR și OI în baza contractelor standard de servicii, încheiate cu parteneri externi

[illegible]

